
PMP®, préparation à la certification

 5 j (35 heures) Ref : PMPI 

Public

Toute personne travaillant dans un environnement projet, qui veut obtenir sa certification PMP et/ou qui veut
connaitre les meilleures pratiques pour la gestion de projets selon PMI

Pré-requis

Il n'y a pas de prérequis nécessaire pour suivre cette formation
Il est seulement préférable que le participant soit familiarisé à la gestion de projets ou d'avoir travaillé dans un
environnement projet

Pour passer l'examen PMP, un dossier qui correspond à une demande d'autorisation de passer l'examen
(dossier d'éligibilité) doit être déposée sur le site du PMI. Cette étape n'est pas complexe, mais il ne faut
surtout pas la négliger. Nous avons un chapitre complet sur ce sujet lors de notre formation.

Les pré-requis pour cette éligibilité sont liés à votre expérience professionelle. Il est conseillé d'avoir à minima
5 annnées d'expérience profesionnelle pour se lancer dans ce dossier d'éligibilité.

Moyens pédagogiques

Formation réalisée à distance
Exposés, quizz, synthèse, assistance post-formation pendant un mois
Vidéoprojecteur, support de cours fourni à chaque stagiaire

Modalités de suivi et d'évaluation

Feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et le formateur
Exercices de mise en pratique ou quiz de connaissances tout au long de la formation permettant de mesurer
la progression des stagiaires
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de stage
Auto-évaluation des acquis de la formation par les stagiaires
Attestation de fin de formation

Cette formation s'adresse aux professionnels évoluant dans un environnement projet qui souhaitent
perfectionner leurs compétences en matière de gestion de projets selon le PMI®. Cette formation de 5
jours vise principalement à préparer les apprenants à la certification PMP. Dans cette optique, sont
abordés les 5 groupes de processus de management de projet ainsi que les 10 domaines de
connaissance du management de projet selon le PMI®, points indispensables pour traiter la gestion de
projets de manière efficace. De même, le référentiel PMI® est étudié plus en détail afin de donner à
l'apprenant les clés nécessaires à la maîtrise des processus et techniques en lien avec les projets. Enfin,
cette formation couvre les points essentiels permettant d'aborder l'examen de certification PMP dans les
meilleures conditions possibles.

Objectifs

Connaitre les 5 groupes de processus du management de projet



Connaitre les 10 domaines de connaissance du management de projet

Se familiariser avec l'ouvrage de référence du PMI ® : le PMBOK ®

Maîtriser le référentiel PMI

Préparer, Réviser et Acquérir les trucs et astuces de l'examen PMP ®

Réussir la certification PMP, Project Management Professional

Programme détaillé

LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT DE PROJET

La définition d’un projet, d’un programme, d’un portefeuille de projet

Le cadre de la gestion de projet

Les organisations fonctionnelles, matricielles ou dédiées projet

Révision des fondamentaux de la conduite de projet

LA METHODOLOGIE PMI®

Le PMBOK

Le cycle de vie d'un projet

Les parties prenantes du projet

Le contexte socioculturel et environnemental

Les facteurs environnementaux d'entreprise

Les 10 domaines du Management de Projet

GESTION DE L'ONTEGRATION DU PROJET

Élaborer la charte du projet

Élaborer le plan de management de projet

Diriger et gérer le travail du projet

Gérer les connaissances du projet

Maîtriser le travail du projet

Maîtriser les changements

Clore le projet ou la phase

Techniques : sélection de projets, calculs de profitabilité

L'information historique et la base de connaissance projet

GESTION DU PERIMETRE DU PROJET

Planifier la gestion du périmètre

Recueillir les exigences

Définir le périmètre

Créer le WBS

Valider le périmètre

Maîtriser le périmètre

Gestion de l'échéancier du projet

Planifier la gestion de l'échéancier
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Définir les activités

Organiser les activités en séquence

Estimer la durée des activités

Elaborer l'échéancier

Maîtriser l'échéancier

Techniques : diagrammes réseau, Gantt, CPM, diagramme fléché

Techniques de planification

GESTION DES COUTS DU PROEJT

Planifier la gestion des coûts

Estimer les coûts

Déterminer le budget

Maîtriser les coûts

Techniques de planification

Courbes en S

Technique de la valeur acquise

GESTION DE LA QUALITE DU PROJET (DOMAINE

Planifier la gestion de la qualité

Gérer la qualité

Maîtriser la qualité

Historique de la qualité

Facteurs et coûts de la qualité

Control chart, Pareto chart, Ishikawa et autre outils de la qualité

GESTION DES RESSOURCES DU PROJET

Planifier la gestion des ressources

Estimer les ressources des activités

Obtenir les ressources

Développer l'équipe

Gérer l'équipe

Maîtriser les ressources

Représentation de l'organisation (matrice RACI, matrice des rôles et responsabilités)

La motivation

La gestion des conflits

GESTION DES COMMUNICATIONS DU PROJET

Planifier la gestion des communications

Gérer les communications

Maîtriser les communications
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GESTION DES RISQUES DU PROJET (DOMAINE

Planifier la gestion des risques

Identifier les risques

Exécuter l'analyse qualitative des risques

Exécuter l'analyse quantitative des risques

Planifier les réponses aux risques

Exécuter les réponses aux risques

Maîtriser les risques

La technique de la valeur monétaire attendue

Analyse de Monte-Carlo

L'arbre de décision

GESTION DES APPROVISIONNEMENT DU PROJET

Planifier la gestion des approvisionnements

Procéder aux approvisionnements

Maîtriser les approvisionnements

Types de contrats et gestion des appels d'offre

Choix des fournisseurs

Les contrats (administration, clauses, clôture)

Le Juste-à-Temps

La logistique

GESTION DES PARTIES PRENANTES DU PROJET

Identifier les parties prenantes

Planifier l'engagement des parties prenantes

Gérer l'engagement des parties prenantes

Maîtriser l'engagement des parties prenantes

PASSAGE DE LA CERTIFICATION PROJECT

Management Professional (Professionnel en Management de Projet)

Synthèse des livrables PMI

Le code de déontologie et de conduite professionnelle

Les conseils pour passer l'examen PMP

L'examen PMP du PMI

Le dossier d'éligibilité PMP

Le système des PDU's et le maintien de la certification PMP

Révisions pour l'examen PMP du premier au dernier jour

Passage de l'examen PMP après la formation
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