
MS Project Server 2013 Online - Piloter ses projets en
environnement collaboratif

 3 j (21 heures) Ref : PPOL 

Public

Chef de projet, chargé de planification, PMO, chef de service, ingénieur projets

Pré-requis

Expérience pratique des projets

Moyens pédagogiques

Formation réalisée en présentiel ou à distance selon la formule retenue
Exposés, cas pratiques, synthèse, assistance post-formation pendant trois mois
Un poste par stagiaire, vidéoprojecteur, support de cours fourni à chaque stagiaire

Modalités de suivi et d'évaluation

Feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et le formateur
Exercices de mise en pratique ou quiz de connaissances tout au long de la formation permettant de mesurer
la progression des stagiaires
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de stage
Auto-évaluation des acquis de la formation par les stagiaires
Attestation de fin de formation

Objectifs

Maîtriser l'utilisation des fonctionnalités clientes de Project Server 2013

Créer des projets

Définir une planification

Affecter les ressources et optimiser la gestion de vos projets

Découvrir également les possibilités offertes par le Project Web App

Programme détaillé

PRESENTATION GENERALE

Prise en main de l’environnement de travail

Création d'un projet à partir du modèle de projet d'entreprise

Enregistrement et Publication du projet

Analyse d'un projet à partir du PWA



CREATION D’UN PLANNING PROJET

Initialisation du projet, les unités et le calendrier

Ordonnancement et tri des tâches

Hiérarchisation des tâches et définition du WBS

Définir les tâches manuelles ou tâches automatique

Simuler des scenarii avec les tâches actives/inactives

Estimer les tâches par la durée ou la charge

Lier les tâches et types de liaisons

Ecart dans les liaisons

Echéances et Date de contrainte

Coûts fixes des tâches

Les représentations du GANTT

AFFECTATION DES RESSOURCES

Affecter les ressources depuis Project Web App et Project Professionnel

Affectations de compétences

Remplacement des ressources et compétences depuis Project Professionnel

Le planificateur d'équipe

Comprendre la relation Travail/Durée/Capacité

Visualisation et nivellement des surcharges

Le remplacement de ressources et le rôle du code RBS

PLANIFICATION DE REFERENCE ET PUBLICATION

Intégration des actions de communication

Mise en valeur de l'information pertinente

Enregistrement et visualisation des planifications de référence

L'ENVIRONNEMENT PROJECT WEB APP

Présentation et personnalisation de Project Web App

Les principaux affichages : mes tâches, le centre de projets, le centre de ressources

L'espace de travail SharePoint

PILOTAGE ET COMMUNICATION AUTOUR DU PROJET

Suivi par mise à jour des tâches

Suivi par les feuilles de temps

Circuits d'approbation et de mises à jour (Workflow)

Les rapports d'état

Utilisation du cube OLAP, exports vers Excel

Utilisation du centre de Business Intelligence : les tableaux de bord
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